



Ensemble vers la réussite

Communiqué de presse

La CSPO reporte d'un an l'ouverture de sa nouvelle école primaire dans le secteur du Plateau

Gatineau, le 14 juin 2018 - La Commission scolaire des Portages-de-l'Outaouais (CSPO) souhaite informer la population qu'elle doit reporter à septembre 2020 l'ouverture de l'école primaire 036, initialement prévue en septembre 2019, dans le secteur du Plateau.

En effet, le Conseil des commissaires de la CSPO a reçu, lors de sa séance régulière d'hier soir, un avis de sa direction générale à l'effet que l'échéancier très serré, qui devait permettre l'ouverture de l'école 036 en septembre 2019, ne pouvait plus être respecté.

Rappelons que des négociations accélérées, menées par un comité aviseur appuyé par la Ville de Gatineau et le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur, avaient permis la signature d'une promesse d'achat pour un terrain situé à proximité de l'intersection des boulevards du Plateau et d'Amsterdam. À la suite de cette promesse, la CSPO et le promoteur sont parvenus à s'entendre sur la dimension du terrain requise pour les besoins de l'école.

Du fait que les négociations entre le promoteur et la CSPO ont nécessité quelques semaines de plus que prévu, le promoteur n'a pu déposer les documents nécessaires afin d'obtenir l'aval de la Ville de Gatineau pour ce projet. Le ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques ne devrait émettre le permis pour la construction de la rue et de l'école que vers la fin novembre 2018. Cela signifie qu'afin d'éviter les coûts excédentaires liés à l'exécution de travaux en période hivernale, la construction ne pourra débuter qu'au printemps 2019.

Par conséquent, en raison d'un échéancier maintenant irréalisable et par souci d'économie, la CSPO juge inévitable le report de l'ouverture de l'école à la rentrée scolaire 2020.

Le Conseil des commissaires de la CSPO tient à rassurer les parents; il étudie actuellement la question de la gestion des surplus d'élèves afin de bien répondre aux besoins de tous. Les parents concernés seront informés le plus rapidement possible des mesures envisagées pour répondre à ces surplus.

Une séance de consultation publique sur les bassins aura lieu à l'hiver 2019.

Selon le président, M. Mario Crevier, cette décision s'impose : « Les fonds disponibles et des considérations techniques nous obligent à prendre cette décision pour assurer une construction qui respecte tous les standards de qualité. Notre priorité est la sécurité des élèves et celle du personnel. Nous avons travaillé fort pour tenter d'ouvrir la nouvelle école à temps et je croyais sincèrement que nous y arriverions, mais nous avons dû nous rendre à l'évidence qu'il était nécessaire de reporter l'ouverture. »

- 30 -

Référence : M. Mario Crevier, président
M. Jean-Claude Bouchard, directeur général

Sources : Mme Maude Hébert, conseillère en communication
Mme Caroline Sauvé, directrice
Service des communications - CSPO
819 771-4548, poste 850700